

Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
МБДОУ «Детский сад № 43»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки


Е.Н. Дронова

Утверждаю
Руководитель
образовательной организации



Ж.А. Блейхер

План реализации проекта

региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

«Опорный ресурсный центр

как инструмент эффективного научно-методического сопровождения деятельности дошкольных образовательных организаций и сетевого партнерства при реализации ФОП ДО»

Подготовили:

Блейхер Жанна Андреевна, заведующий

Шило Людмила Андреевна, старший воспитатель

Цель деятельности региональной инновационной площадки:

создание опорного ресурсного центра (ОРЦ) в муниципальном округе, обеспечивающего реализацию научно-методического сопровождения деятельности ДОО и их сетевое взаимодействие при реализации ФОП ДО

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Изучение научно-методической литературы и педагогического опыта по организации сетевого партнерства ОО и моделей научно-методического сопровождения ДОО.
2. Разработка пакета инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность ОРЦ как инструмента эффективного научно-методического сопровождения при реализации содержания ФОП ДО.
3. Разработка модели научно-методического сопровождения и сетевого партнерства ОРЦ с образовательными организациями партнёрами (ООП) и образовательными организациями спутниками (ООС) при реализации ФОП ДО; апробация элементов модели.
4. Информационное сопровождение проекта в профессиональном сообществе.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое и организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1 Корректировка локальных ДОО, актов регламентирующих сопровождение инновационной деятельности РИП	Приказ о работе РИП в 2023-2024 учебном году.	сентябрь 2023	Блейхер Ж.А.	
2 Участие в вебинарах по вопросам реализации РИП	Повышение профессиональной компетентности координационного совета в вопросах организации деятельности РИП	по плану КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	Блейхер Ж.А. Шило Л.А.	27.11.2023
3 Организация научно-методического сопровождения и поддержки деятельности инновационной площадки	Соглашение о методическом сопровождении и поддержке с социальными партнерами: АИРО им. А.М. Топорова, АлтГПУ г. Барнаул, Славгородский педагогический колледж	01.10.2023- 01.04.2024	Блейхер Ж.А. Слипаченко Г.В. Шило Л.А.	

4	Согласование плана деятельности РИП на 2023-2024 г.	План реализации региональной инновационной площадки на 2023-2024 гг.	октябрь 2023	Блейхер Ж.А. Шило Л.А.
5	Сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого партнерства; - организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета.	Условия организации сетевого партнерства. Приказ об утверждении плана сетевого партнерства.	ноябрь- декабрь 2023	Блейхер Ж.А. Слипаченко Г.В. Шило Л.А. Курбакова О.П. Богомолова Е.А. Смирнова Ж.Н. Аносова Т.Н.
Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
1	Разработка пакета инструктивно-методических документов для ОРЦ	Комплект пакета инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность ОРЦ как инструмента эффективного научно-методического сопровождения	01.10.2023- 01.04.2024	Блейхер Ж.А. Слипаченко Г.В. Шило Л.А.
2	Разработка модели внедрения педагогических инноваций в системе дошкольного образования.	Модель партнерства для внедрения педагогических инноваций в системе дошкольного образования	01.10.2023- 30.11.2023	Слипаченко Г.В. Шило Л.А. Курбакова О.П. Богомолова Е.А. Смирнова Ж.Н. Аносова Т.Н.
3	Апробация модели внедрения педагогических инноваций в системе дошкольного образования: - проведение диагностики профессиональных потребностей работников ДОО - повышение профессиональной	Диагностические материалы. Макет дифференцированной программы по повышению профессиональных компетентностей педагогов. Перспективный план повышения квалификации Сформированы дошкольные педагогические команды по результатам диагностики. Созданы шаблоны документов в рамках внедрения индивидуальных планов по самообразованию.	октябрь - декабрь 2023	Слипаченко Г.В. Шило Л.А. Курбакова О.П. Богомолова Е.А. Смирнова Ж.Н. Аносова Т.Н. Блейхер Ж.А.

	компетентности педагогов в вопросах внедрения ФОП ДО				
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Создание раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОО	Раздел на сайте ДОО с целью обеспечения открытости деятельности ОРЦ	октябрь 2023	Старченко С.В.	Создан для тиражирования опыта работы РИП
Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта					
1	Презентация опорного ресурсного центра (ОРЦ)	Презентация опорного ресурсного центра (ОРЦ) на педагогическом совете	январь-март 2024	Слипаченко Г.В. Шило Л.А. Курбакова О.П. Богомолова Е.А. Смирнова Ж.Н. Аносова Т.Н.	
2	Презентация опорного ресурсного центра (ОРЦ)	Презентация опорного ресурсного центра (ОРЦ) на муниципальном совете руководителей	февраль-апрель 2024	Блейхер Ж.А. Слипаченко Г.В. Шило Л.А.	
3	Подготовка и участие в муниципальной НПК	Выступление	Март 2024	Блейхер Ж.А. Слипаченко Г.В. Шило Л.А.	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
1	Участие в региональном мониторинге деятельности РИП	Заполнение и отправка форм мониторинга	По плану регионально-го оператора июнь-август 2024	Блейхер Ж.А. Шило Л.А.	
2	Осуществление мониторинга деятельности по реализации РИП	Отчет о результатах работы за 2023-2024 учебный год по теме инновационной деятельности	июнь-август 2024	Шило Л.А. Богомолова Е.А.	
Методические продукты по проекту					
1	Комплект пакета инструктивно-методических документов, регламентирующих деятельность ОРЦ как инструмента эффективного научно-				

	методического сопровождения
2	Модель партнерства для внедрения педагогических инноваций в системе дошкольного образования.
3	Макет дифференцированной программы по повышению профессиональных компетенций педагогов.
4	Презентация опорного ресурсного центра (ОРЦ)